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Im Rahmen des 6-Punkte-Programms wurde die Kosten- NETZE
kalkulation aus 2009 mit dem heutigen Planungsstand des

Projektes verglichen

Ergebnisse 6PP beziiglich Planung und Kostenkalkulation aus 2009

in Mio. EUR

Notwendige, aber
nicht budgetierte
Leistungen

Nicht realisierbare
Planansatze
(Einsparpotentiale)

Summe

~610 +——

~490

GERUNDET
FREEZE 08.10.2012

Wesentliche Kategorien

@ Nicht untersuchte Leitungen

Nicht budgetierte Planungskosten (z.B. Gebiihren)
Nicht komplett geplante Bauzustande

m Schnittstellen zwischen Gewerken

m Unvollstandige ETA-Planung

Nicht geplante/pauschale Massen-
[Mengenmehrungen

Zielpreis-Annahmen (Potenzialrealisierung) bzw.
Zuordnung von Einsparpotenzialen

m Abweichende Annahmen in technischer Ausfiihrung

~1.100

Es wurde eine Kalkulationsdifferenz von insgesamt
~1,1 Mrd. EUR festgestellt



